

पटना समाहरणालय, पटना।
जिला नजारत शाखा

फोन नं. 0612-2219545(का.)
फैक्स नं.-0612-2218900
Email-nazaratpatna@gmail.com
dm-patna.bih@nic.in

ज्ञापांक...../नजा., पटना, दिनांक.....

प्रेषित,

श्री प्रिंस कुमार तिवारी, पार्टनर वैष्णवी हॉस्पिटल, मॉर्य विहार कॉलोनी, ट्रांसपोर्ट नगर, पटना।
मे0 सुधीर कुमार श्रीवास्तव, सर्किट हाउस रोड, आरा।
मे0 ऑर्थेंटिक इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0 लि0, मोकामा, पटना।
सचिव, जन कल्याण समिति, खास महल रोड नं0-3, चिरैयाटांड, पटना।
सचिव, संबोधित मधुवन, दरियापुर हवेली, खडगपुर, मुंगेर।
श्रीकृष्णा ट्रेडर्स एण्ड कम्पनी, मॉर्या लोक कॉम्प्लेक्स, पटना।

विषय :- भाड़े पर जेनरेटर रखे जाने संबंधी एकरारनामे की अवधि विस्तार करने के संबंध में।

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी, पटना के निदेशानुसार लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम के सफल क्रियान्वयन हेतु पटना जिला अन्तर्गत सभी प्रखण्ड -सह- अंचल कार्यालयों में निर्वाध विद्युत आपूर्ति किये जाने हेतु एक 5 KVA का जेनरेटर इंधन सहित उपलब्ध कराने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 1075, दिनांक 10.10.14 द्वारा आमंत्रित निविदा में न्यूनतम दर पर भाड़े पर जेनरेटर चलाने हेतु दिनांक 31.12.15 तक आपसे एकरारनामा किया गया था। नयी निविदा की कार्रवाई दिनांक 28.01.16 को की जायेगी।

अतः इस पत्र के साथ संलग्न तालिका के अनुसार आप सबों की एकरारनामों की अवधि दिनांक 15.02.16 तक विस्तारित की जाती है।

अनु.- यथोक्त।

६०/-

नजारत उप समाहर्ता,
पटना।

ज्ञापांक. XXXVI-3/14 17, नजा., पटना, दिनांक. 31/12/16

- प्रतिलिपि :- जिला पदाधिकारी, पटना को सादर सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :- जिला स्थापना उप समाहर्ता, पटना-सह-नोडल पदाधिकारी, आर.टी.पी.एस., पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :- संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी/संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/संबंधित अंचल अधिकारी, पटना जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0, पटना को सूचनार्थ प्रेषित एवं जिला के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु एवं जिला अन्तर्गत सभी अनुमंडल पदाधिकारी, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारियों को ई-मेल द्वारा उक्त पत्र को भेजने हेतु प्रेषित।

40
31/12/16
नजारत उप समाहर्ता,
पटना।

पटना समाहरणालय, पटना।
जिला नजारत शाखा

फोन नं. 0612-2219545(का.)
फैक्स नं.-0612-2218900
Email-nazaratpatna@gmail.com
dm-patna.bily@nic.in

एकरारनामे की अवधि विस्तार की सूची :-

क्रं.	अंचल का नाम	एजेन्सी का नाम	एकरारनामे की अवधि विस्तार की अवधि
1	पटना सदर	श्री प्रिंस कुमार तिवारी, पार्टनर वैष्णवी हॉस्पिटल, मॉर्य विहार कॉलोनी, ट्रांसपोर्ट नगर, पटना।	01 जनवरी 2016 से 15 फरवरी 2016 तक
2	सम्पतचक	श्री प्रिंस कुमार तिवारी, पार्टनर वैष्णवी हॉस्पिटल, मॉर्य विहार कॉलोनी, ट्रांसपोर्ट नगर, पटना।	01 जनवरी 2016 से 15 फरवरी 2016 तक
3	मसाँढी	श्री प्रिंस कुमार तिवारी, पार्टनर वैष्णवी हॉस्पिटल, मॉर्य विहार कॉलोनी, ट्रांसपोर्ट नगर, पटना।	01 जनवरी 2016 से 15 फरवरी 2016 तक
4	पुनपुन	श्री प्रिंस कुमार तिवारी, पार्टनर वैष्णवी हॉस्पिटल, मॉर्य विहार कॉलोनी, ट्रांसपोर्ट नगर, पटना।	01 जनवरी 2016 से 15 फरवरी 2016 तक
5	दनियावां	मे० सुधीर कुमार श्रीवास्तव, सर्किट हाउस रोड, आरा।	01 जनवरी 2016 से 15 फरवरी 2016 तक
6	बाढ़	मे० सुधीर कुमार श्रीवास्तव, सर्किट हाउस रोड, आरा।	01 जनवरी 2016 से 15 फरवरी 2016 तक
7	पंडारक	मे० सुधीर कुमार श्रीवास्तव, सर्किट हाउस रोड, आरा।	01 जनवरी 2016 से 15 फरवरी 2016 तक
8	बेलछी	मे० ऑर्थोटिक इन्फ्रास्ट्रचर प्रा० लि०, मोकामा, पटना।	01 जनवरी 2016 से 15 फरवरी 2016 तक
9	मोकामा	मे० ऑर्थोटिक इन्फ्रास्ट्रचर प्रा० लि०, मोकामा, पटना।	01 जनवरी 2016 से 15 फरवरी 2016 तक
10	घोसवरी	मे० ऑर्थोटिक इन्फ्रास्ट्रचर प्रा० लि०, मोकामा, पटना।	01 जनवरी 2016 से 15 फरवरी 2016 तक
11	बख्तियारपुर	मे० ऑर्थोटिक इन्फ्रास्ट्रचर प्रा० लि०, मोकामा, पटना।	01 जनवरी 2016 से 15 फरवरी 2016 तक
12	अथमलगोला	मे० ऑर्थोटिक इन्फ्रास्ट्रचर प्रा० लि०, मोकामा, पटना।	01 जनवरी 2016 से 15 फरवरी 2016 तक
13	खुसरूपुर	मे० ऑर्थोटिक इन्फ्रास्ट्रचर प्रा० लि०, मोकामा, पटना।	01 जनवरी 2016 से 15 फरवरी 2016 तक
14	दानापुर	सचिव, जन कल्याण समिति, खास महल रोड नं०-3, चिरैयाटांड, पटना।	01 जनवरी 2016 से 15 फरवरी 2016 तक
15	फुलवारीशरीफ	सचिव, संबोधित मधुवन, दरियापुर हवेली, खडगपुर, मुंगेर।	01 जनवरी 2016 से 15 फरवरी 2016 तक
16	फतुहा	सचिव, संबोधित मधुवन, दरियापुर हवेली, खडगपुर, मुंगेर।	01 जनवरी 2016 से 15 फरवरी 2016 तक
17	पालीगंज	श्रीकृष्णा ट्रेडर्स एण्ड कम्पनी, मॉर्या लोक कॉम्प्लेक्स, पटना।	01 जनवरी 2016 से 15 फरवरी 2016 तक
18	मनेर	श्रीकृष्णा ट्रेडर्स एण्ड कम्पनी, मॉर्या लोक कॉम्प्लेक्स, पटना।	01 जनवरी 2016 से 15 फरवरी 2016 तक
19	बिक्रम	श्रीकृष्णा ट्रेडर्स एण्ड कम्पनी, मॉर्या लोक कॉम्प्लेक्स, पटना।	01 जनवरी 2016 से 15 फरवरी 2016 तक
20	नौबतपुर	श्रीकृष्णा ट्रेडर्स एण्ड कम्पनी, मॉर्या लोक कॉम्प्लेक्स, पटना।	01 जनवरी 2016 से 15 फरवरी 2016 तक
21	दुल्हिनबाजार	श्रीकृष्णा ट्रेडर्स एण्ड कम्पनी, मॉर्या लोक कॉम्प्लेक्स, पटना।	01 जनवरी 2016 से 15 फरवरी 2016 तक
22	धनरुआ	श्रीकृष्णा ट्रेडर्स एण्ड कम्पनी, मॉर्या लोक कॉम्प्लेक्स, पटना।	01 जनवरी 2016 से 15 फरवरी 2016 तक
23	बिहटा	श्रीकृष्णा ट्रेडर्स एण्ड कम्पनी, मॉर्या लोक कॉम्प्लेक्स, पटना।	01 जनवरी 2016 से 15 फरवरी 2016 तक

नजारत उप समाहर्ता,
पटना।